

本周工作

- 1.进行医学影像快速检索原型系统的设计与开发项目
- 2.掌握项目的备份和版本控制

下周工作

- 1.继续原型系统的设计与开发

任务	截止日期	当前进度
医学影像快速检索原型系统开发	待确定	<p>已完成：登录、医生、病人和影影像展示界面的设计；医学二维影像的正常展示以及优化，增加图像详细信息的展示。</p> <p>未完成：二维码扫描功能的完善；影像展示窗口对影像增加缩放、移动、亮度、旋转和色调调整等功能；三维图像的绘制窗口。</p>